

Nº da Operação <b>1043358-58</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCIDADES / PLANEJAMENTO URBANO</b>	Município/UF <b>NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR</b>	Localidade <b>RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO - NOVA ESPERANÇA DO</b>
-------------------------------------	--	--	--

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO</b>	Objeto <b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS</b>	Empreendimento/Apelido <b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS</b>
--	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.005,70	0,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	GALERIAS DE DRENAGEM	40.909,86	14,58%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E DESCARGA DE DRENAGEM	11.864,90	4,23%		-		-		-	25,35	25,35
1.4	PERPARAÇÃO DE BASE E MEIOS-FIOS (GUIAS E SARJETAS)	27.446,31	9,78%	44,70	44,70	55,30	100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	86.404,49	30,79%	9,40	9,40	35,95	45,35	54,65	100,00		100,00
1.6	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	99.935,63	35,62%		-		-	44,84	44,84	55,16	100,00
1.7	PAISAGISMO	7.526,34	2,68%		-		-		-		-
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.502,27	1,96%		-		-		-		-
	<b>Total (%):</b>			22,20	22,20	16,48	38,68	32,80	71,48	20,72	92,20
	<b>Total (R\$):</b>	280.595,50	100,00%	62.306,08	62.306,08	46.240,22	108.546,31	92.031,19	200.577,50	58.132,25	258.709,74

**NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR, 19 DE DEZEMBRO DE 2017**

Local/Data

**LILIAN GISELI ALBERTON**  
 CREA/CAU: CREA: SC-812135/D

**JAIR STANGE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Nº da Operação <b>1043358-58</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCIDADES / PLANEJAMENTO URBANO</b>	0	Localidade <b>RUAS DIVERSAS DO PERÍMETRO URBANO - NOVA ESPERANÇA DO</b>
-------------------------------------	--	---	--

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO</b>	Objeto <b>PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS</b>
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.005,70	0,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	GALERIAS DE DRENAGEM	40.909,86	14,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DISPOSITIVOS DE CAPTAÇÃO E DESCARGA DE DRENAGEM	11.864,90	4,23%	74,65	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PERPARAÇÃO DE BASE E MEIOS-FIOS (GUIAS E SARJETAS)	27.446,31	9,78%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	86.404,49	30,79%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	99.935,63	35,62%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	PAISAGISMO	7.526,34	2,68%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.502,27	1,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>				7,80		100,00		-		100,00
	<b>Total (R\$):</b>	280.595,50	100,00%		21.885,76		280.595,50		-		280.595,50

**NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR, 19 DE DEZEMBRO DE 2017**

Local/Data

**LILIAN GISELI ALBERTON**  
 CREA/CAU: CREA: SC-812135/D

**JAIR STANGE**  
 PREFEITO MUNICIPAL