

Nº OPERAÇÃO: 1058777-20 | Nº SICONV: 873241/2018 | PROPOSTANTE TOMADOR: Prefeitura Municipal de Nova Esperança | APELIDO EMPREENDIMENTO: Pavimentação Polidétrica e Construção de Calçadas em Vias Urbanas | DESCRIÇÃO DO LOTE: Pavimentação Polidétrica em Vias Urbanas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA E CONSTRU	329.370,34	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
				16,29%	14,84%	10,10%	15,20%	15,69%	15,79%	12,10%					
1.1.	SERVÇOS PRELIMINARES	2.497,63	% Período:		7,21%	61,17%	3,65%	10,42%	9,07%						
1.2.	SISTEMA DE DRENAGEM	91.446,67	% Período:		7,92%	14,50%	4,30%	10,42%	18,02%						
1.3.	MURO DE ARRIMO	20.104,04	% Período:		100,00%										
1.4.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS	145.385,55	% Período:		8,19%		31,66%	19,98%	16,44%	23,73%					
1.5.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - NOME DE RU,	2.225,33	% Período:							100,00%					
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.497,95	% Período:							100,00%					
1.7.	PAVIMENTAÇÃO POLIDÉTRICA	64.589,09	% Período:	19,26%	14,61%	28,61%	19,86%	17,66%							
1.8.	PLANTIO DE GRAMA	624,08	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 329.370,34															
Período:			%:	16,29%	14,84%	10,10%	15,20%	15,69%	15,79%	12,10%					
	Repass:	51.817,30		47.195,73	32.129,07	48.338,89	49.898,17	50.234,40	38.481,68						
	Contrapartida:	1.836,70		1.672,88	1.138,84	1.713,40	1.768,68	1.780,59	1.364,01						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	53.654,00		48.868,62	33.267,90	50.052,29	51.666,84	52.015,00	39.845,69						
	%:	16,29%		31,13%	41,23%	56,42%	72,11%	87,90%	100,00%						
Acumulado:	Repass:	51.817,30		99.013,03	131.142,10	179.480,99	229.379,16	279.613,56	318.095,24						
	Contrapartida:	1.836,70		3.509,58	4.648,42	6.361,82	8.130,50	9.911,09	11.275,10						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	53.654,00		102.522,62	135.790,52	165.842,81	237.909,65	289.524,65	329.370,34						

Nova Esperança do Sudoeste/PR
Local

terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Hugo Hewans Leonardi
CREA/CAU: PR-102404/D
ART/IRRT: 20180709520

Hugo H. Leonardi
Engenheiro Civil
CREA PR 102404/D

JAIR STANGE
PREFEITO
NOVA ESP DO SUDOESTE/PR