



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		CNPJ: 95.589.289/0001-32	
Endereço: AVENIDA IGUAÇU			
UF: Paraná	CEP: 85635-000	Telefone: (46) 3546-1144	
Conta Corrente: nº: 28750-4	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2565-8	Praça de Pagamento: SALTO DO LONTRA
Responsável: JAIR STANGE			CPF: 945.222.439-87
CI/Órgão Expedidor: 5.882.605-7/SSP/PR	Cargo: Prefeito	Função: Prefeito	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 2.090,00 quilômetros e 13.167,00 m²;

2.1. QUADRO RESUMO

Nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Linha Tomaz/ Comunidade do Novo Horizonte	E 0271759 S 7130838	E 02710408 S 7130831	2,09	06,30	13.167,00
TOTALIZAÇÃO				2,09		13.167,00

3. JUSTIFICATIVA

Promover a Pavimentação do trecho de estrada rural em consonância com as diretrizes de Projeto de Pavimentação Poliédrica, num total de 2.090,00 metros de extensão e 13.167 m² com as praticas propostas, priorizando para este projeto o trecho selecionado é importante corredor de ligação à comunidade do Novo Horizonte e também da acesso ao Município de Ampere, trajeto este que serve para escoamento da produção de leite que vai para o Laticínio Líder Alimentos, Laticínios Rodhen; Mas acima de tudo dar um acesso de qualidade para as famílias que moram na região facilitando o trafego de pessoas, veículos, caminhões para o escoamento da produção, transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino e também não esquecendo na economia da municipalidade no futuro que serão menos 2,09 km de estradas rurais que terão um custo menor de manutenção. Serão 116 famílias, com aproximadamente 410 pessoas beneficiadas diretamente com o calçamento.

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	116

Nome das Comunidades atendidas: Novo Horizonte.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.51.00	Recursos SEAB	Estrada Linha Tomaz/ Novo Horizonte	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	13.167,00	M²	36,07503608	475.000,00
01	44.90.51.00	Recurso Contrapartida	Estrada Linha Tomaz/ Novo Horizonte	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	13.167,00	M²	1,898686109	25.000,00
Total (R\$)								500.000,00	

6. ETAPAS DA EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Serviços preliminares (Suporte de madeira)	Empresa Contratada
5	Serviços preliminares (placa da Obra em chapa de aço galvanizado)	Empresa Contratada
6	Sacarificação, regularização e compactação subleito.	Empresa Contratada
7	Colchão de argila p/ pavimentação Poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. e assentamento de Cordão cont. Lateral.	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp., preparo e assentamento do poliedro.	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para Pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
11	Compactação do pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral com solo local para pav. Poliédrica	Empresa Contratada

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DPS RECURSOS FIANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Serviços preliminares (Suporte de madeira)	R\$ 121,71	R\$ 5,05	R\$ 126,76
5	Serviços preliminares (placa da Obra em chapa de aço galvanizado)	R\$ 1.274,43	R\$ 67,00	R\$ 1.341,43
6	Esacrificação, regularização e compactação subleito.	R\$ 46.455,13	R\$ 2.445,00	R\$ 48.900,13
7	Colchão de argila p/ pavimentação Poliédrica	R\$ 57.117,34	R\$ 3.005,00	R\$ 60.122,34
8	Extração, carga, transp. e assentamento de Cordão cont. Lateral.	R\$ 53.555,67	R\$ 2.818,05	R\$ 56.373,72
9	Extração, carga, transp., preparo e assentamento do poliedro.	R\$ 296.174,89	R\$ 15.588,10	R\$ 311.762,99
10	Enchimento com argila para Pavimentação poliédrica	R\$ 10.705,34	R\$ 564,15	R\$ 11.269,49
11	Compactação do pavimento poliédrico	R\$ 6.601,83	R\$ 349,00	R\$ 6.950,83
12	Contenção lateral com solo local para pav. Poliédrica	R\$ 2.993,66	R\$ 158,65	R\$ 3.152,31
Total		R\$ 475.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 500.000,00

8 - CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	05/06/2020	05/07/2020
Contratação	10/07/2020	10/08/2020
Fiscalização	05/06/2020	05/06/2022
Trecho 01	10/06/2020	05/06/2022

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês.

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE




Estado do Paraná

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) – 2020			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
SEAB		237.500,00		237.500,00
Município		12.500,00		12.500,00
Total		250.000,00		250.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Lilian Giseli Alberton	 Assinatura
Cargo:	Engenheira Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA: SC-852131/D	
Local:	Nova Esp. do Sudoeste.	
Data:	21 de maio 2020	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jair Stange	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	945.222.439-87	
Local:	Nova Esperança do Sudoeste	
Data:	21 de maio 2020	



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



Estado do Paraná

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

		Assinatura
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional	
Nome:	Alexandre Bianchini	
CPF:	16.528.226-4	
Local:	Dois Vizinhos	
Data:	21 de Maio de 2020	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

<hr/> (nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, ____ / ____ /2020
--	-----------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<hr/> Márcio da Silva	Curitiba, ____ / ____ /2020
---------------------------------	-----------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de *Pavimentação Poliédrada de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares*, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

<hr/> NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2020
--	-----------------------------

Fone: (46) 3546-1144 - Av. Iguaçu, 750 - CEP 85635-000 - Nova Esperança do Sudoeste - Pr.