CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2016

Tomador: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMNARES	947,98	100,00	100,00										
2	RUA MATAGAL	37.020,05	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
3	RUAS DIVERSAS	34.037,50	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
	TOTAL (%)		**21,05**	**21,05**	**29,61**	**50,66**	**29,61**	**80,26**	**19,74**	**100,00**				
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	72.005,53	15.159,49		21.317,27		21.317,27		14.211,51					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**72.005,53**	**15.159,49**		**21.317,27**		**21.317,27**		**14.211,51**					
	ACUMULADO (R$)		**15.159,49**		**36.476,76**		**57.794,02**		**72.005,53**					

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 22 de março de 2016
Data