CRONOGRAMA

Obra: **CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	1.013,58	1,21	100,00%											
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**	2.696,93	3,22	15%	85%										
3	**FUNDAÇÕES**	7.034,02	8,40		70%	30%									
4	**SUPERESTRUTURA**	14.876,97	17,77		20%	80%									
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**	8.553,90	10,22		15%	40%	45%								
6	**ESQUADRIAS**	6.607,61	7,89			50	50%								
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**	12.793,12	15,28				100								
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	699,66	0,84		100%										
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**	8.961,06	10,70			50	50								
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS**	8.723,69	10,42			40	60								
11	**PINTURA**	6.041,50	7,22				100								
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	359,17	0,43				100								
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**	5.039,16	6,02			60,00	40								
24	**SERVIÇOS FINAIS**	318,32	0,38				100,00								
Valores totais		**83.718,67**	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-