CRONOGRAMA

Obra: **CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA RURAL SANTO ANTONIO**

Município: Nova Esperança do Sudoeste

Data: julho/2022

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	6.104,16	4,61	100,00%											
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**	4.570,25	3,45	15%	85%										
3	**FUNDAÇÕES**	11.542,79	8,71		70%	30%									
4	**SUPERESTRUTURA**	18.961,47	14,31		20%	80%									
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**	11.003,30	8,30		15%	40%	45%								
6	**ESQUADRIAS**	9.988,12	7,54			50	50%								
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**	26.419,50	19,94				100								
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	908,78	0,69		100%										
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**	16.811,61	12,69			50	50								
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS**	13.170,35	9,94			40	60								
11	**PINTURA**	6.732,20	5,08				100								
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	359,17	0,27				100								
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**	5.546,56	4,19			60,00	40								
24	**SERVIÇOS FINAIS**	397,90	0,30				100,00								
Valores totais		**132.516,15**	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-