CRONOGRAMA

Obra: Obra: Ampliação da Duas Salas de Aula na Creche Municipal Sementes da Esperança
Município: Nova Esperança do Sudoeste

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	7.266,33	2,30	100,00%																	
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**	4.655,61	1,47	15%	85%																
3	**FUNDAÇÕES**	17.927,28	5,66		70%	30%															
4	**SUPERESTRUTURA**	43.907,42	13,87		10%	70%	20%														
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**	36.529,14	11,54			15%	40%	45%													
6	**ESQUADRIAS**	39.986,20	12,64						50%	50%											
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**	50.937,89	16,10					100													
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	1.509,84	0,48		100%																
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**	37.350,00	11,80						40	40%	20%										
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS**	28.708,12	9,07						40	40%	40%										
11	**PINTURA**	11.571,80	3,66					20	30	20	30%										
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**	3.268,29	1,03			20	20	50													
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**	10.955,55	3,46			20%	20	50													
15	**LOUÇAS E METAIS**	7.342,69	2,32							50	50										
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	782,14	0,25								100										
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V**	12.648,31	4,00			20,00			30	20	30										
24	**SERVIÇOS FINAIS**	1.121,26	0,35								100,00										
Valores totais		**316.467,88**	**100,00%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-