	Obra REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	Área: 73,36 m² Endereço: Av. Iguaçu - Centro, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000		B.D.I. 20,43%

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	SERVIÇOS INCIAS	0,49%	273,60	100,00%							273,60
2	DEMOLIÇÃO	2,29%	1.182,32	100,00%							1.182,32
3	ALVENARIA	9,92%	1.628,23	30,00%	3.799,20	70,00%					5.427,44
4	COBERTURA	18,51%			3.842,31	50,00%	3.842,31	50,00%			7.684,62
5	FORRO	8,02%			1.418,65	30,00%	3.310,21	70,00%			4.728,86
6	REVESTIMENTO	16,95%			4.836,17	50,00%	4.836,17	50,00%			9.672,35
7	ESQUADRIAS	15,19%					4.053,00	50,00%	4.053,00	50,00%	8.106,00
8	PINTURA	11,70%					1.862,85	30,00%	4.346,65	70,00%	6.209,50
9	ELETRICA	11,36%			2.798,01	40,00%	2.098,45	30,00%	2.098,45	30,00%	6.994,91
10	SERVIÇOS FINAIS	5,57%							3.120,40	100,00%	3.120,40
		0,00%									
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	3.084,15	5,75%	16.694,34	31,62%	20.002,99	37,86%	13.618,50	24,76%	53.400,00
VALOR PROPOSTO											
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				5,75%		31,62%		37,86%		24,76%	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			3.084,15	5,75%	19.778,49	37,38%	39.780,48	75,24%	53.400,00	100,00%	

Bruna Engels Kuntz

BRUNA ENGELS KUNTZ
CAU/PR A126145-2
Responsalvel Técnico pela
Construtora Esperança