SM RESENDE
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		SAM		Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO				Prazo do Projeto		Valor Total da Proposta da Empresa				R$ 1.129.049,06	100,00%
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO		LOTE nº	1	Data	12/09/2024	Dias	30	Data	22/10/2024	Sigla	OUTROS			nº dias	240	ERRO - Ajustar o nº de DIAS					
Quantidade:	8.400,00	m^2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.129.049,06	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE	TOTAL	% S/
ITEM		ok	1	1																	ETAPAS	ITEM (R$)	TOTAL
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30														
	Data Início			22/10/24																			
	Data Fim			21/11/24	30/1/00	30/1/00	30/1/00	30/1/00	30/1/00														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,0																	1	19.172,49	1,70%
2	TERRAPLENAGEM																					-	
3	DRENAGEM																					-	
4	BASE / SUB-BASE				100,0																1	371.750,70	32,93%
5	REVESTIMENTO					50,1	49,9														2	703.184,94	62,28%
6	MEIO-FIO E SARJETA																					-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																					-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,0													1	18.665,12	1,65%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS								100,0												1	16.275,81	1,44%
TOTAIS																						1.129.049,06	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																	Nº DE	TOTAL	% S/
			R$	1																	ETAPAS	ITEM	ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	19.172,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.172,49	1,70%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	371.750,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	371.750,70	32,93%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	352.295,65	350.889,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	703.184,94	62,28%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	18.665,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18.665,12	1,65%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	16.275,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.275,81	1,44%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	19.172,49	371.750,70	352.295,65	350.889,29	18.665,12	16.275,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.129.049,06	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	19.172,49	371.750,70	352.295,65	350.889,29	18.665,12	16.275,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.129.049,06	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	1,70%	32,93%	31,20%	31,08%	1,65%	1,44%													1.129.049,06	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	1,70%	34,62%	65,83%	96,91%	98,56%	100,00%													OK	OK

Nome da Empresa: SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 08.715.392/0001-87

Rresentante da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:	data:
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA		HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138529/D		12/09/2024 - qui

Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/09/2024 - qui