
ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ PARCELAS 1 2 3 4

1 PAV. POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS 233.500,09R$        % PERÍODO 26,31% 23,90% 25,89% 23,90%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 982,95R$                % PERÍODO 100,00%

1.2 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 232.517,14R$        % PERÍODO 26,00% 24,00% 26,00% 24,00%

% 26,31% 23,90% 25,89% 23,90%

REPASSE 60.902,00R$    55.323,42R$      59.929,80R$      55.323,42R$      

CONTRAPARTIDA 531,87R$         483,10R$           523,37R$           483,10R$           

OUTROS

INVESTIMENTO 61.433,87R$    55.806,52R$      60.453,17R$      55.806,52R$      

% 26,31% 50,21% 76,10% 100,00%

REPASSE 60.902,00R$    116.225,43R$    176.155,23R$    231.478,65R$    

CONTRAPARTIDA 531,87R$         1.014,97R$        1.538,34R$        2.021,44R$        

OUTROS

INVESTIMENTO 61.433,87R$    117.240,40R$    177.693,57R$    233.500,09R$    

SALTO DO LONTRA, 22 de SETEMBRO DE 2021.

_____________________________
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