
PRÓPRIO: REFORMA UBS KM 38 DATA: 26/06/23

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE TIPO OBRA: REPAROS E REFORMA

EMPRESA:  PROTOCOLO: 19.731.251-3

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 25,9201%

VALOR
VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

SERVIÇOS DE REPAROS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,53% 4.697,52 100,00% 4.697,52 3.730,56 
02 PINTURA 23,13% 12.906,40 30,00% 12.906,40 30,00% 17.208,53 40,00% 43.021,34 34.165,57 
03 PISOS 10,69% 9.945,55 50,00% 9.945,55 50,00% 19.891,10 15.796,60 
04 COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS 40,11% 37.307,19 50,00% 37.307,19 50,00% 74.614,39 59.255,32 
05 FORRO 7,66% 4.277,18 30,00% 4.277,18 30,00% 5.702,91 40,00% 14.257,26 11.322,46 
06 ESQUADRIAS 5,24% 2.926,81 30,00% 2.926,81 30,00% 3.902,41 40,00% 9.756,02 7.747,78 
07 ILUMINAÇÃO 3,02% 2.809,03 50,00% 2.809,03 50,00% 5.618,05 4.461,60 
08 PAISAGISMO 1,00% 933,42 50,00% 933,42 50,00% 1.866,84 1.482,56 
09 FLOREIRA 6,12% 3.414,11 30,00% 3.414,11 30,00% 4.552,15 40,00% 11.380,38 9.037,78 
10 LIMPEZA 0,49% 913,38 100,00% 913,38 725,36 
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100,00% 4.697,52 2,53% 70.777,24 38,05% 74.519,69 40,06% 36.021,83 19,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 186.016,29 147.725,59
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 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

0,00% 0,00% 0,00% 186.016,29                         0,00% 0,00% 0,00%74.519,69 40,06% 36.021,83
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