
PRÓPRIO: REFORMA UBS RIO GAVIÃO DATA: 26/06/23

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE TIPO OBRA: REPAROS E REFORMA

EMPRESA:  PROTOCOLO: 19.731.251-3

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 25,9201%

VALOR
VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

SERVIÇOS DE REPAROS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,52% 5.885,93 100,00% 5.885,93 4.674,34 
02 PINTURA 27,12% 13.607,35 30,00% 13.607,35 30,00% 18.143,13 40,00% 45.357,84 36.021,11 
03 PISOS 18,51% 15.479,10 50,00% 15.479,10 50,00% 30.958,20 24.585,58 
04 COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS 13,13% 10.980,39 50,00% 10.980,39 50,00% 21.960,79 17.440,25 
05 FORRO 6,96% 3.492,82 30,00% 3.492,82 30,00% 4.657,09 40,00% 11.642,72 9.246,12 
06 ESQUADRIAS 11,15% 5.596,10 30,00% 5.596,10 30,00% 7.461,46 40,00% 18.653,65 14.813,88 
07 INSTALAÇÕES 10,42% 8.714,44 50,00% 8.714,44 50,00% 17.428,88 13.841,22 
08 ILUMINAÇÃO 3,27% 2.735,82 50,00% 2.735,82 50,00% 5.471,63 4.345,32 
09 PAISAGISMO 1,44% 722,87 30,00% 722,87 30,00% 963,83 40,00% 2.409,57 1.913,57 
10 FLOREIRA 4,48% 7.493,49 100,00% 7.493,49 5.950,99 
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SERVIÇOS DE REFORMA
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100,00% 5.885,93 3,52% 49.878,63 29,82% 61.328,89 36,67% 50.169,26 29,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 167.262,71 132.832,36
168.508,56R$     
-0,744846%

5.929,77 3,52% 56.179,92 33,34% 117.965,62 70,01% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00% 168.508,56 100,00%

SERVIÇOS 30
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% NO 

PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 

PERIODO
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180 % NO PERIODO 21090% NO PERIODO 270
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120

VALOR PROPOSTO
5.929,77 3,52% 50.250,15 29,82% 61.785,69 36,67% 50.542,94

% NO 

PERIODO
300

29,99% 0,00% 0,00%

% NO PERIODO 240
% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

0,00% 0,00% 0,00% 168.508,56                         0,00% 0,00% 0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E  DE OBRAS PÚBLICAS 
PARANÁ EDIFICAÇÕES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS 
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