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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERV PRELIMINARES 1 1 1 1 1
F 3 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 4 ESCAVAÇÃO E REATERRO 1 1 1 1 1 1 1 4 8
F 5 FORMAS 1 2 1 1 1 1 4 8
F 6 CONCRETO E AÇO 3 3 3 3 2 3 3 4 8
F 7 REGULARIZAÇÃO E BRITA 1 1 1 1 6 6 8 2 8
F 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 3 3 3 3 3 3 7 8
F 9 LAJE 4 4
F 10 VERGAS E CONTRA VERGAS 3 3 3 3 3 3 3
F 11 CONTRAPISO 8
F 12 ALVENARIA BLOCO 3 3 2 2 2 2 2 2 8
F 13 ALVENARIA TIJOLO 3 3
F 14 ALVENARIA BLOCO DA PLATIBANDA 6 6 6 6 6 6
F 15 MANTA SUBCOBERTURA 9 9 9 9
F 16 MURO DE ARRIMO 2
F 17 DIVISÓRIAS 11
F 18 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA 4 4 5
F 19 ESTRUTURA MADEIRA COBERTURA 5
F 20 TELHA FIBROCIMENTO 6 6 6
F 21 PARQUINHO 7
F 22 CALHAS E RUFOS 9 9 8 8 8
F 23 CHAPISCO E REBOCO/MASSA UNICA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
F 24 MASSA PARA PINTURA 10 10 10 10 10 10 10 10 10
F 25 PINTURA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 26 PINTURA PISO 12 12 12 12 12
F 27 PINTURA METÁLICA E MADEIRA 8 8 9 9 9 10 10 10
F 28 PINTURA QUADRA 12 12
F 29 PISO CERAMICO 7 7 7 7 7
F 30 RODAPÉ CERAMICO 9 9 9 9 9
F 31 FORRO 8 8
F 32 REVESTIMENTO CERAMICO 8 8 8 8 8
F 33 ELETRICA - CAIXAS, QUADRO, ELETROD 5 5 5 5 5 5 5 5 5
F 34 ELETRICA - CABOS E DISPOSITIVOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F 35 ELETRICA - LUMINARIAS E ACESSORIOS 10 10 10 10 10 10 10 10
F 36 ESGOTO - TRATAMENTO 6 6 6 6 6 6 6 6
F 37 ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES 5 5 5 5 5 6
F 38 ESGOTO - APARELHOS 10 10 10 10
F 39 HIDRÁULICA - RESERVATÓRIO 5 5 5 5
F 40 HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES 5 5 5 5 5
F 41 HIDRÁULICA -  APARELHOS E METAIS 10 10 10 10 10 10

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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F 42 ABRIGO GÁS 6
F 43 ILUMIN EMERG, SINALIZ E EXTINTORES 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 44 PEITORIL 7 7 7 7
F 45 ABERTURA MADEIRA 8 8 8 8 8 8
F 46 ABERTURA METALICA 8 8 9 9 9 10 10
F 47 VIDROS 10 10 10 10 10 10
F 48 PISO VINILICO 11 12
F 49 ACESSORIOS 11 11 11
F 50 BANCADA GRANITO 10 10 10 10 10
F 51 BARRA ANTIPANICO 8 8 8 10
F 52 GUARDA CORPO 10 10
F 53 PLUVIAL 7 7 7 7 7
F 54 PISO TATIL 11
F 55 CARPETE 11
F 56 GRAMA 11
F 57 GRAMA SINTÉTICA 11
F 58 SPDA 7 8 10 10 10
F 59 SERVIÇOS FINAIS 12 12 12 12 12 12 12 12
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