
  
  
  

ANEXO XV  

Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos  

  

Ao MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA SUDOESTE   
                    

Referência: Concorrência Eletrônica N º 03/2024   
   

  
  

C R O N O G R A M A D E U T IL IZ A Ç Ã O D E V E ÍC U L O S , M Á Q U IN A S E E Q U IP A M E N T O S  

E D IT A L D E C O N C O R R Ê N C IA N° 03/2024  

P R O P O N E N T E  : GAYA ENGENHARIA LTDA   

M U N IC ÍP IO  / L O C A L : NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR     

O B JE T O : Ampliação e Reformas no estádio municipal, contendo: Substituição de alambrados   À R E A  C O N S T R U ÍD A : 

no campo municipal, substituição de cobertura da área de recreação e vestiários, reforma das  851,63 m² arquibancadas, plantio 

de grama, ampliação para cabines de imprensa, instal. sanitárias, escritório, e abrigo para ambulância. Execução serviços 

preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, 

divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de 

proteção e ventilação; instalações hidrosanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e 

argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos ; limpeza final e demais itens e especificações 

constantes em projeto.  

L O T E : 01  P R A Z O  D E E X E C U Ç Ã O  
200 DIAS   

IT E M  D IS C R IM IN A Ç Ã O D O S V E ÍC  
U LO S , M Á Q U IN A S  

E E Q U IP A M E N T O S D IS P O N 

IB IL IZ A D O S  

P R A Z O D E E X E C U Ç Ã O ( dias )  

3 0  6 0  9 0  1 2 0  1 5 0  1 8 0  2 1 0  2 00  

0 1   VEICULOS  

UTILITARIOS  

U T IL IZ A Ç Ã 
O  

  X  X  X  X  X  X  X  X  

Q U A N T ID  
A D E  

3  3  3  3  3  3  3  3  

0 2  CAMINHÃO MUCK  U T IL IZ A Ç Ã 
O  

  X  X  X  X  X  X  X  X  

Q U A N T ID  
A D E  

1  1  1  1  1  1  1  1  

0 3  FERRAMENTAS  

MANUAIS  

U T IL IZ A Ç Ã 
O  

  X  X  X  X  X  X  X  X  

Q U A N T ID  
A D E  

20  20  20  20  20  20  20  20  

0 4  FERRAMENTAS   U T IL IZ A Ç Ã 
O  

  X  X  X  X  X  X  X  X  



ELETRICAS   Q U A N T ID  
A D E  

05  05  05  05  05  05  05  05  

0 5  FERRAMENTAS   U T IL IZ A Ç Ã 
O  

  X  X  X  X  X  X  X  X  

  

 

 
 

  
  
  
  
  

MARMELEIRO – PARANÁ, 15 DE ABRIL DE 2024  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          _______________________________                     

ALEX UILIAM BOTTEGA  

SÓCIO ADMINISTRADOR  

CPF Nº 030.962.319-74  

RG: 7.154.675-6 SSP/PR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    
GAYA ENGENHARIA LTDA / CNPJ Nº 35.493.310/0001-70 / AV DAMBROS E PIVA / Nº 263 SALA B  
CENTRO / CEP:85.615-000 / MARMELEIRO – PR / TEL: 46. 9916-3503 / 46.99926-4677  

 INSDUSTRIAIS  Q U A N T ID  
A D E  

03  03  03  03  03  03  03  03  

  

06  

  

VEICULO KOMBI  

UTILIZAÇÃO  X  X  X  X  X  X  X  X  

QUANTIDADE   01  01  01  01  01  01  01  01  
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