

Nº da Operação 1043867-54	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / Planejamento Urbano	Município/UF NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	Localidade Avenida Iguazu, Av. Vereador G. Leandro, R Joaquim J. Nazario, R.
-------------------------------------	--	---	--

Proponente PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	Objeto Recapamento Asfáltico e Construção de Passeios e Calçadas	Empreendimento/Apelido Recapamento Asfáltico e Construção de Passeios e Cal
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	36.138,01	6,76%		-		-		-		-
1.1	BUEIROS	36.138,01	6,76%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO	270.955,60	50,65%		-		-		-		-
2.1	CAMADA DE REPERFILAGEM - 3 CM	123.219,50	23,03%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.2	CAMADA DE CAPA - 3 CM	121.047,22	22,63%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.3	MEIO-FIO NOVO	16.282,99	3,04%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.405,89	1,95%		-		-	100,00	100,00		100,00
3	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS	227.870,31	42,60%		-		-		-		-
3.1	CALÇADAS EM VIAS PUBLICAS URBANAS	205.841,38	38,48%		-		-		-	100,00	100,00
3.2	PLACA DE NOME DE RUA	798,30	0,15%		-		-	100,00	100,00		100,00
3.3	MURO DE ARRIMO	21.230,63	3,97%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			6,76	6,76	48,70	55,46	6,06	61,52	38,48	100,00
	Total (R\$):	534.963,92	100,00%	36.138,01	36.138,01	260.549,71	296.687,72	32.434,82	329.122,54	205.841,38	534.963,92

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, 18 de dezembro de 2017

Local/Data

 Hugo Hewans Leonardi
 CREA/CAU: PR-102404/D

 Jair Stange
 Prefeito Municipal