

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO

Nº 06/2020

PROPOSTA DE PREÇO

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85465-000

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Construtora de Obras Conskova Ltda.
Av. Brasil 124, Três Barras do Paraná - Pr
45 3235 1054
d_koerich@terra.com.br
CNPJ: 04.877.915/0001-30

MODELO Nº 07
PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à Contratação de empresa especializada na execução de pavimentação poliédrica nas estradas vicinais do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme contrato de repasse nº 896912/2019 e proposta nº. 054518/2019, firmado com o MAPA-Ministério de Agricultura, Pecuária e abastecimento, incluindo material e mão-de-obra, conforme Projetos e Planilha Orçamentária em anexo ao edital.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$: 679.946,15 (Seiscentos e setenta e nove mil e novecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).

O prazo de execução do objeto é de 120 (Cento e Vinte) dias contados a partir do fornecimento da Ordem de Serviços emitido pelo município.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Nova Esperança do Sudoeste 18 de Junho de 2020.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG:5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 054518/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
------------------	--------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS VICINAIS / PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS VICINAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,77%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,69%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

quinta-feira, 18 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: DALVO KOERICH JUNIOR
CREA/CAU: PR-62963/D
ART/RRT: 1720200408694

04.877.915/0001-30
**CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.**

Dalvo Koerich Júnior
 CPF 007.138.249-64
 CREA: 62963-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 85485-000
 MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PARANÁ



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	054518/2019	PROBONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	25,69%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS									
1. RECAPEAMENTO CBUQ									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	200,00	BDI 1	251,38	723,97
1.2.			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA						679.222,18
1.2.1.	Colatação	007	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (DER PR 500000)	M2	17.553,34	2,45	BDI 1	3,08	54.064,29
1.2.2.	Colatação	001	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532600)	M2	16.722,90	1,51	BDI 1	1,90	31.773,51
1.2.3.	SINAPI	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M² / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H, AF_12/2013	M3	2.508,44	11,26	BDI 1	14,15	35.494,43
1.2.4.	Colatação	004	EXTRAÇÃO, CARGA, ASSENT. CORPOÃO LATERAL PEDRA PARA PAV. POLIEDRICO - INCLUINDO INDENIZAÇÃO DA JAZIDA (DER PR 535200)	M	5.536,19	7,72	BDI 1	9,70	53.701,04
1.2.5.	Colatação	005	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRICO (DER PR 521450)	M2	16.722,90	16,77	BDI 1	21,08	352.518,73
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	60.221,86	0,96	BDI 1	1,21	72.868,45
1.2.7.	Colatação	002	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIEDRICO (DER PR 532650)	M2	16.722,90	0,72	BDI 1	0,90	15.050,61
1.2.8.	Colatação	003	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIEDRICO (DER PR 532700)	M2	17.553,34	0,40	BDI 1	0,50	8.776,67
1.2.9.	Colatação	006	CONTECÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAV. POLIEDRICA (DER PR 575100)	M2	5.536,19	1,20	BDI 1	1,51	8.359,65
1.2.10.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	2.768,10	13,40	BDI 1	16,84	46.614,80
									679.946,15
									723,97
									679.222,18

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

04.877.915/0001-30

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

Responsável Técnico
Nome: DALVO KOERICH JUNIOR

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000

Dalvo Koerich Junior
CPF: 007.138.249-54
CREA: 62989-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	054518/2019	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS						
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	BDI 1	25,69%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS									
quinta-terra, 18 de junho de 2020									
Data									
CREACAU: PR-62963/D									
ART/RTT: 1720200408694									
									679.946,15

RECURSO

Daiva Koesick Linaier
CPF: 007.138.249-69
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30
CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
FONE: (41) 3333-3333



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 054518/2019 | PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO CBUQ	679.946,15	% Período:	04/18 29,25%	05/18 27,64%	06/18 26,40%	07/18 16,72%	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	723,97	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	679.222,18	% Período:	29,17%	27,67%	26,42%	16,74%								
Total:		R\$ 679.946,15	%:	29,25%	27,64%	26,40%	16,72%								
Período:		Repasso:	195.507,86	184.774,01	176.451,35	111.766,78									
		Contrapartida:	3.347,51	3.163,73	3.021,22	1.913,69									
		Outros:	-	-	-	-									
Acumulado:		Investimento:	198.855,37	187.937,74	179.472,57	113.680,47									
		%:	29,25%	56,89%	83,28%	100,00%									
		Repasso:	195.507,86	380.281,87	556.733,22	668.500,00									
		Contrapartida:	3.347,51	6.511,24	9.532,46	11.446,15									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	198.855,37	386.793,11	566.285,68	679.946,15									

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
Local

quinta-feira, 18 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: DALVO KOERICH JUNIOR
CREA/CAU: PR-62963/D
ART/RRT: 1720200408694

Dalvo Koerich Junior
CPF: 007.198.279-84
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30
CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.
AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 95485-000

1/1

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA																									

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA																									
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										

RODOVIA M. Nº 51 - TRECHO 01 PARTE 01
 RODOVIA M. Nº 51 - TRECHO 01 PARTE 02
 RODOVIA M. Nº 51 - TRECHO 01 PARTE 03
 RODOVIA M. Nº 51 - TRECHO 01 PARTE 04
 RODOVIA M. Nº 51 - TRECHO 01 PARTE 05
 RODOVIA M. Nº 32 - TRECHO 02 PARTE 01
 RODOVIA M. Nº 32 - TRECHO 02 PARTE 02

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
 Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serão concluídos

04.877.915/0001-30
**CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.**
 AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 95485-000
 REC. DISTRITO DO FORTALEZA - PERNAMBUCO

Dalvo Koerich Junior
 CFF 007.138.249-64
 CREA: 82963-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL