

Data: MAIO DE 2020

Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

Local: TRECHOS: LINHA BARRA BONITA SENTIDO LINHA ALESSI E LINHA TOMAZ SENTIDO RIO CAVERINHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | PARCELAS (%) | | | | | | | | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | | | | | | | | 148.406,20 | 20,84 |
| 2 e 3 | BASE / SUB-BASE | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 76.846,29 | 10,79 |
| 4 | CORDÃO LATERAL | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 424.385,50 | 59,60 |
| 5 | REVESTIMENTO | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 24.802,31 | 3,48 |
| 6 | COMPACTAÇÃO | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 34.512,48 | 4,85 |
| 7 | CONTENÇÃO LATERAL | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | 91.666,01 | 88.619,09 | 88.619,09 | 88.619,09 | 88.619,11 | 88.619,09 | 88.619,09 | 88.619,09 | 711.999,64 | 100,00 |

Resp. Técnico:

Lilian Giselli Alberton
 Lilian Giselli Alberton
 Engenheira Civil
 CREA/SC - 827139/D