

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				PAVIMENTAÇÃO									
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	41	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	800.000,00	82,78%					
Projeto:	Recape de estrada vicinal em CBUQ	LOTE nº	1	Data	25/03/2022	Dias	70	Data	13/06/2022	nº	Contrapartida do Proponente	166.448,72	17,22%		
Quantidade:	9.750,00 m2	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO										Valor Total	966.448,72	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		3	1	2	3										
	Data Início		13/6/22	14/7/22	14/8/22										
	Data Fim		13/7/22	13/8/22	13/9/22										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		50	50								3.821,29	0,40		
4	REVESTIMENTO			50	50							933.117,71	96,55		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			20	80							16.986,00	1,76		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		15	60	25							12.523,72	1,30		
TOTAIS		TOTAIS											966.448,72	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM	PARCELAS											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 1.581,58	1.581,58								2	3.163,16	0,33%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 329,06	329,06								2	658,13	0,07%	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	386.204,75	386.204,75							2	772.409,50	79,92%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	80.354,11	80.354,11							2	160.708,21	16,63%	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	2.812,11	11.248,44							2	14.060,55	1,45%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	585,09	2.340,36							2	2.925,45	0,30%	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 1.555,02	6.220,08	2.591,70							3	10.366,80	1,07%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 323,54	1.294,15	539,23							3	2.156,92	0,22%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 3.136,60	396.818,51	400.044,89								800.000,00	82,78%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 652,60	82.562,42	83.233,70								166.448,72	17,22%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	3.789,20	479.380,93	483.278,59								966.448,72	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	0,39%	49,60%	50,01%								966.448,72	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	0,39%	49,99%	100,00%								OK	OK	
Resp. Técnico:		Assinatura:			Prefeito:			Assinatura:			data:				