

Município: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ  
 Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  
 Local: ESTRADA VICINAL LINHA CORREIA

Data: 18 de outubro 2021

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%															2.874,14	0,71
2 e 3	BASE / SUB-BASE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	72.116,14	17,72
4	MEIO-FIO E SARIETA	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	41.527,98	10,21
5	REVESTIMENTO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	221.400,42	54,41
6	COMPACTAÇÃO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	16.296,21	4,00
7	CONTENÇÃO LATERAL	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	36.917,67	9,07
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	15.780,41	3,88
<b>TOTAIS</b>		<b>35.229,01</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>32.354,87</b>	<b>48.135,27</b>	<b>406.912,98</b>	<b>100</b>

Resp. Técnico:

Assinatura:

data:

*Liljan Giselli Alberton*  
 Liljan Giselli Alberton  
 Engenharia Civil  
 CREA/SC - 812135/D