

ANEXO XV

Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Ao MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA SUDOESTE

Referência: Concorrência Eletrônica N º 03/2024

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA SE EQUIPAMENTOS

E D IT A L D E C O N C O R R Ê N C IA N° **03/2024** P R O P O N E N T E <u>:</u>GAYA ENGENHARIA LTDA

M U N IC ÍP IO / L O C A L : NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR

O B JE T O : Ampliação e Reformas no estádio municipal, contendo: Substituição de alambrados À R E A C O N S T R U ÍD A : no campo municipal, substituição de cobertura da área de recreação e vestiários, reforma das **851,63 m²** arquibancadas, plantio de grama, ampliação para cabines de imprensa, instal. sanitárias, escritório, e abrigo para ambulância. Execução serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrosanitárias, gás-GLP, incêndio e aparelhos; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto.

LOTE: 01 PRAZO DEEXECUÇÃO 200 DIAS

IT E M	D IS C R IM IN A ÇÃO DOS V E ÍC U LOS, MÁQU IN A S E E Q U IP A M E N T O S D IS P O N IB IL IZ A D O S		P R A Z O D E E X E C U Ç Ã O (dias)							
			3 0	60	90	120	150	180	210	2 00
	VEICULOS UTILITARIOS	U T IL IZ A Ç Ã O	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Q U A N T ID A D E	3	3	3	3	3	3	3	3
02	CAMINHÃO MUCK	U T IL IZ A Ç Ã O	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
		Q U A N T ID A D E	1	1	1	1	1	1	1	1
	FERRAMENTAS MANUAIS	U T IL IZ A Ç Ã O	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Q U A N T ID A D E	20	20	20	20	20	20	20	20
0 4	FERRAMENTAS	U T IL IZ A Ç Ã O	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

		Q U A N T ID A D E	03	03	03	03	03	03	03	03
		UTILIZAÇÃO	х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
06	VEICULO KOMBI	QUANTIDADE	01	01	01	01	01	01	01	01
	ELETRICAS	Q U A N T ID A D E	05	05	05	05	05	05	05	05
05	FERRAMENTAS	U T IL IZ A Ç Ã O	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х

MARMELEIRO – PARANÁ, 15 DE ABRIL DE 2024

ALEX UILIAM BOTTEGA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF № 030.962.319-74

RG: 7.154.675-6 SSP/PR