

REFORMA DO GINÁSIO E MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA
COMUNIDADE DE BARRA BONITA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MÃO-DE-OBRA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	DEMOLIÇÃO	0,34%	378,80	100,00%					378,80
2	QUADRA DE ESPORTES	32,39%	3.155,70	30,00%	4.207,60	40,00%	3.155,70	30,00%	10.519,00
3	CAMPO DE FUTEBOL	62,23%	6.334,32	30,00%	8.445,76	40,00%	6.334,32	30,00%	21.114,40
4	SERVIÇOS FINAIS	5,04%					3.336,20	100,00%	3.336,20
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		0,00%							
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	9.868,82	28,73%	12.653,36	37,85%	12.826,21	33,42%	35.348,39
	VALOR PROPOSTO			28,73%		37,85%		33,42%	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS								
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		9.868,82	28,73%	22.522,18	66,58%	35.348,39	100,00%	