

REFORMA DO GINÁSIO E MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA
COMUNIDADE DE BARRA BONITA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MATERIAL

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	DEMOLIÇÃO	0,34%	392,39	100,00%					392,39
2	QUADRA DE ESPORTES	32,39%	18.609,19	30,00%	24.812,26	40,00%	18.609,19	30,00%	62.030,64
3	CAMPO DE FUTEBOL	62,23%	35.483,57	30,00%	47.311,42	40,00%	35.483,57	30,00%	118.278,56
4	SERVIÇOS FINAIS	5,04%					7.950,02	100,00%	7.950,02
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		-							
		0,00%							
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	54.485,15	28,73%	72.123,68	37,85%	62.042,78	33,42%	188.651,61
VALOR PROPOSTO				28,73%		37,85%		33,42%	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS									
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			54.485,15	28,73%	126.608,83	66,58%	188.651,61	100,00%	