



**Obra**  
**REFORMA DO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DO**  
**CABECEIRA DO LONTRA COM MELHORIAS E**  
**AMPLIAÇÃO.**

**Área: 180,00 m<sup>2</sup>**  
  
**Endereço: Comunidade do**  
**Cabeceira do Lontra, Nova**  
**Esperança do Sudoeste - PR,**  
**85635-000**

**Bancos**

**B.D.I. 25,92%**

SINAPI - 07/2023 - Paraná  
 SBC - 09/2023 - Paraná  
 ORSE - 06/2023 - Sergipe  
 SEDOP - 05/2023 - Pará  
 CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo  
 AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul

**CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,51%	1.138,23	100,00%											1.138,23
2	DEMOLIÇÃO	2,89%	6.459,29	100,00%											6.459,29
3	INFRAESTRUTURA	5,22%	5.831,12	50,00%	5.831,12	50,00%									11.662,23
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,37%			670,18	80,00%	167,54	20,00%							837,72
5	VEDAÇÃO	6,63%					7.410,21	50,00%	7.410,21	50,00%					14.820,41
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	15,51%							6.936,06	20,00%	27.744,22	80,00%			34.680,28
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,49%					217,09	20,00%	868,34	80,00%					1.085,43
8	REVESTIMENTO PAREDE	10,04%					11.228,65	50,00%	11.228,65	50,00%					22.457,30
9	ESQUADRIAS	21,20%							18.964,05	40,00%	14.223,04	30,00%	14.223,04	30,00%	47.410,12
10	FORRO	15,23%			13.625,76	40,00%	20.438,63	60,00%							34.064,39
11	PINTURA INTERNA	3,63%							1.623,87	20,00%	3.247,74	40,00%	3.247,74	40,00%	8.119,34
12	PINTURA EXTERNA	3,23%									1.444,40	20,00%	5.777,61	80,00%	7.222,01
13	ELÉTRICA	8,13%	3.635,58	20,00%	10.906,74	60,00%			3.635,58	20,00%					18.177,90
14	LOUÇAS E METAIS	0,69%	306,79	20,00%	920,38	60,00%			306,79	20,00%					1.533,97
15	HIDROSSANITÁRIO	3,80%									4.247,99	50,00%	4.247,99	50,00%	8.495,98
16	SERVIÇOS FINAIS	2,44%									4.369,45	80,00%	1.092,36	20,00%	5.461,81
		0,00%													
		0,00%													
		0,00%													
		0,00%													
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	17.371,01	7,77%	31.954,17	14,29%	39.462,12	17,65%	50.973,55	22,79%	55.276,84	24,72%	28.588,73	12,78%	223.626,41
	<b>VALOR PROPOSTO</b>			7,77%		14,29%		17,65%		22,79%		24,72%		12,78%	
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS														
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		17.371,01	7,77%	49.325,18	22,06%	88.787,30	39,70%	139.760,84	62,50%	195.037,68	87,22%	223.626,41	100,00%	