



Obra
REFORMA E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Área: 73,36 m²
Endereço: Av. Iguaçu - Centro, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Paraná
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEDOP - 10/2023 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,92%

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	SERVIÇOS INCIAS	0,49%	378,81	100,00%							378,81
2	DEMOLIÇÃO	2,29%	1.755,35	100,00%							1.755,35
3	ALVENARIA	9,92%	2.284,43	30,00%	5.330,34	70,00%					7.614,77
4	COBERTURA	18,51%			7.105,50	50,00%	7.105,50	50,00%			14.211,00
5	FORRO	8,02%			1.846,89	30,00%	4.309,41	70,00%			6.156,30
6	REVESTIMENTO	16,95%			6.509,63	50,00%	6.509,63	50,00%			13.019,25
7	ESQUADRIAS	15,19%					5.833,68	50,00%	5.833,68	50,00%	11.667,35
8	PINTURA	11,70%					2.694,44	30,00%	6.287,02	70,00%	8.981,46
9	ELETRICA	11,36%			3.490,57	40,00%	2.617,93	30,00%	2.617,93	30,00%	8.726,42
10	SERVIÇOS FINAIS	5,57%							4.277,12	100,00%	4.277,12
		-									
		-									
		-									
		-									
		-									
		0,00%									
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	4.418,59	5,75%	24.282,92	31,62%	29.070,57	37,86%	19.015,74	24,76%	76.787,83
VALOR PROPOSTO				5,75%		31,62%		37,86%		24,76%	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS											
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			4.418,59	5,75%	28.701,51	37,38%	57.772,09	75,24%	76.787,83	100,00%	