

Obra		Área: 63,70 m <sup>2</sup>		Bancos		B.D.I.					
CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E PÁTIO COBERTO NA		Endereço: Av. Teodoro Locks -		SINAPI -06/2024		25,92%					
CRONOGRAMA											
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	SERVIÇOS INICIAS	6,79%	R\$ 3.238,27	100,00%							3.238,27
2	FUNDAÇÕES	13,40%	R\$ 10.946,74	100,00%							10.946,74
3	ESTRUTURA	9,37%	R\$ 2.297,58	30,00%	R\$ 5.361,02	70,00%					7.658,61
4	ALVENARIA/REVESTIMENTO	7,82%			R\$ 3.194,01	50,00%	R\$ 3.194,01	50,00%			6.388,02
5	COBERTURA	28,00%			R\$ 6.863,74	30,00%	R\$ 16.015,40	70,00%			22.879,14
6	FORRO	6,22%			R\$ 2.542,72	50,00%	R\$ 2.542,72	50,00%			5.085,43
7	PISOS	19,10%			R\$ -		R\$ 7.805,46	50,00%	R\$ 7.805,46	50,00%	15.610,91
8	ESQUADRIAS	3,45%			R\$ -		R\$ 845,55	30,00%	R\$ 1.972,95	70,00%	2.818,50
9	PINTURA	3,64%			R\$ 1.188,09	40,00%	R\$ 891,06	30,00%	R\$ 891,06	30,00%	2.970,22
10	ELETRICA	2,02%			R\$ -		R\$ -		R\$ 1.650,47	100,00%	1.650,47
11	SERVIÇOS FINAIS	0,19%			R\$ -		R\$ -		R\$ 153,70	100,00%	153,70
		-			R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		-			R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		-			R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		-			R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		0,00%			R\$ -						
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	16.482,60	23,00%	19.149,58	23,44%	31.294,19	38,30%	12.473,64	15,27%	79.400,00
	<b>VALOR PROPOSTO</b>			23,00%		23,44%		38,30%		15,27%	
	DESCONTO										
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO		R\$ 16.482,60	23,00%	R\$ 35.632,17	46,44%	R\$ 66.926,37	84,73%	R\$ 79.400,00	100,00%	

SALTO DO LONTRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONSORA CONSTRUTORA LTDA  
 CNPJ 46.812.148/0001-21  
 FÁBIO ROBERTO SORANSO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF 095.599.139-05  
 RG 10.226.276-0  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D



CNPJ: 46.812.148/0001-21  
 Email: consoraconstrutora@gmail.com  
 Rua Luis Manfroi Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore  
 Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000  
 Celular: (46) 99114-6935