



Obra

CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E PÁTIO COBERTO NA CRECHE MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Área: 63,70 m²

Endereço: Av. Teodoro Locks - Centro, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000

Bancos

SINAPI -06/2024

B.D.I.

25,92%

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	SERVIÇOS INICIAS	6,79%	7.175,63	100,00%							7.175,63
2	FUNDAÇÕES	13,40%	14.152,65	100,00%							14.152,65
3	ESTRUTURA	9,37%	2.970,50	30,00%	6.931,17	70,00%					9.901,67
4	ALVENARIA/REVESTIMENTO	7,82%			4.129,02	50,00%	4.129,02	50,00%			8.258,04
5	COBERTURA	28,00%			8.873,67	30,00%	20.705,24	70,00%			29.578,91
6	FORRO	6,22%			3.287,27	50,00%	3.287,27	50,00%			6.574,53
7	PISOS	19,10%					10.091,26	50,00%	10.091,26	50,00%	20.182,52
8	ESQUADRIAS	3,45%					1.093,16	30,00%	2.550,71	70,00%	3.643,87
9	PINTURA	3,64%			1.536,19	40,00%	1.152,14	30,00%	1.152,14	30,00%	3.840,48
10	ELETRICA	2,02%							2.133,67	100,00%	2.133,67
11	SERVIÇOS FINAIS	0,19%							198,79	100,00%	198,79
		-									
		-									
		-									
		-									
		0,00%									
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	24.298,78	23,00%	24.757,32	23,44%	40.458,09	38,30%	16.126,57	15,27%	105.640,77
VALOR PROPOSTO				23,00%		23,44%		38,30%		15,27%	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS											
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			24.298,78	23,00%	49.056,10	46,44%	89.514,19	84,73%	105.640,77	100,00%	