
PRÓPRIO: REFORMA UBS BARRA BONITA DATA: 26/06/23

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE TIPO OBRA: REPAROS E REFORMA

EMPRESA:  PROTOCOLO: 19.731.251-3

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 25,9201%

VALOR
VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

SERVIÇOS DE REPAROS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,10% 7.003,90 100,00% 7.003,90 5.562,18 
02 PINTURA 17,63% 9.031,76 30,00% 9.031,76 30,00% 12.042,34 40,00% 30.105,86 23.908,69 
03 PISOS 23,51% 20.071,43 50,00% 20.071,43 50,00% 40.142,87 31.879,62 
04 COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS 15,18% 12.960,09 50,00% 12.960,09 50,00% 25.920,18 20.584,62 
05 ESQUADRIAS 12,56% 6.436,38 30,00% 6.436,38 30,00% 8.581,84 40,00% 21.454,60 17.038,26 
06 INSTALAÇÕES 12,87% 6.593,63 30,00% 6.593,63 30,00% 8.791,50 40,00% 21.978,76 17.454,52 
07 ILUMINAÇÃO 4,37% 3.732,21 50,00% 3.732,21 50,00% 7.464,42 5.927,90 
08 PAISAGISMO 1,80% 1.533,66 50,00% 1.533,66 50,00% 3.067,33 2.435,93 
09 FLOREIRA 7,25% 3.715,69 30,00% 3.715,69 30,00% 4.954,26 40,00% 12.385,64 9.836,11 
10 LIMPEZA 0,72% 1.229,08 100,00% 1.229,08 976,08 
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100,00% 7.003,90 4,10% 58.808,98 34,44% 64.074,86 37,52% 40.864,90 23,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 170.752,64 135.603,90
170.752,64R$     
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7.003,90 4,10% 65.812,89 38,54% 129.887,74 76,07% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00% 170.752,64 100,00%

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

0,00% 0,00% 0,00% 170.752,64                         0,00% 0,00% 0,00%64.074,86 37,52% 40.864,90
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