



Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE ESTADO DO PARANÁ			out/21	
Projeto:		PERFURAÇÃO, EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES DE DOIS POÇOS ARTESIANOS				
Local:		LINHA RIO GAVIÃO E LINHA BARRA BONITA				
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>						
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		Mês 1	Mês 2	Mês 3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			5.748,28	1,74
2	MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS	100%	100%		4.466,00	1,35
3	PERFURAÇÃO	50%	50%		70.061,00	21,24
4	REVESTIMENTO	50%	50%		8.600,00	2,61
5	CIMENTAÇÃO	50%	50%		2.533,20	0,77
6	EQUIPAMENTO	30%	30%	40%	89.878,26	27,24
7	RESERVATÓRIO APOIADO - 10,00M <sup>2</sup>		70%	30%	38.652,98	11,72
8	TESTE DE VAZÃO			100%	15.518,40	4,70
9	MÓDULO DE TRATAMENTO	20%	50%	30%	58.440,00	17,71
10	REDE ADUTORA DO POÇO	10%	70%	30%	27.263,40	8,26
11	DOCUMENTAÇÃO			100%	8.733,40	2,65
<b>TOTAIS</b>					<b>329.894,92</b>	<b>100</b>
Prefeito Municipal:		 <b>JAIMÉ DA SILVA STANG</b> Prefeito Municipal CPF: 718.246.349-00				
Resp. Técnico:		 <b>Lilian Giselli Alberton</b> Engenharia Civil CREA/SC - 812135/D				