

	Obra	Área: 2756,82 m ²	Bancos	B.D.I. 25,92%
	MELHORIAS NA SALA DE TRIBUTAÇÃO, REFORMA DOS BANHEIROS E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA PREFEITURA NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	Endereço: Comunidade De Barra bonita, Nova Esperança do Sudoeste - PR, 85635-000	SINAPI - 11/2023 - Paraná ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais	

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI
1	DEMOLIÇÃO	0,34%	1.001,22	100,00%					1.001,22
2	QUADRA DE ESPORTES	32,39%	28.257,36	30,00%	37.676,48	40,00%	28.257,36	30,00%	94.191,20
3	CAMPO DE FUTEBOL	62,23%	54.292,20	30,00%	72.389,60	40,00%	54.292,20	30,00%	180.974,00
4	SERVIÇOS FINAIS	5,04%					14.652,90	100,00%	14.652,90
		0,00%							
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	83.550,78	28,73%	110.066,08	37,85%	97.202,46	33,42%	290.819,32
VALOR PROPOSTO				28,73%		37,85%		33,42%	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS									
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			83.550,78	28,73%	193.616,86	66,58%	290.819,32	100,00%	